

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Рассмотрение вопроса о требованиях ФГОС НОО и ООО	Март 2023г.	Казакова Ф.Х. Ешорова Л.М.	Информирование педагогических работников о требованиях ФГОС НОО и ООО.	Анкетирование педагогических работников
Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО	Март 2023г.	Администрация	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС НОО и ООО	Март 2023г.	Администрация	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО.	Наличие утвержденного плана
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (1, 5 классов).	Март-август 2023 г.	Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы	Наличие программы по предметам
Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО.		Руководители предметных заместители ШМО, руководители		
Создание условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2022 – 2023 учебного года	Администрация	Оценка условий школы с учетом требований ФГОС НОО и ООО.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО.
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение 2022 – 2023 учебного года	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО.
Комплектование ИБЦ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение 2022 – 2023 учебного года	Администрация, зав ИБЦ	Наличие научно-методического сопровождения введения ФГОС	Наличие заявок педагогов на учебную литературу, заявки на комплектование выбранными учебниками и учебными пособиями
Анализ имеющегося учебного фонда ИБЦ для реализации ФГОС НОО и ООО.			Оснащенность ИБЦ необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие журналов

Комплектование ИБЦ учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООУ в соответствии с Федеральным перечнем				регистрации.
Экспертиза условий, созданных в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООУ.	Май 2023 г.	Администрация	Оценка степени готовности школы к введению ФГОС НОО и ООУ.	Аналитическая справка
2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООУ.	2022 – 2023 учебный год	Администрация	Документы, регламентирующие деятельность школы в рамках ФГОС НОО и ООУ.	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООУ	июнь 2022 г.	Биджиева М. Хапаева М.Х.	Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС НОО и ООУ.	
Внесение изменений и дополнений в Устав	В течение 2022 – 2023 учебного года	Администрация	Изменения и дополнения в уставе	Изменения и дополнения в уставе
<p>Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в МБОУ «Гимназия №19»</p> <ul style="list-style-type: none"> • о переходе на обучение по ФГОС НОО и ООУ; • об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО и ООУ (дорожная карта); • о разработке ООП НОО и ООУ. • об утверждении годового календарного учебного графика; • об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; • об утверждении программы по повышению уровня профессионального 	2022 – 2023 год	Администрация	Локальные нормативные акты	Приказы

<p>Мастерства педагогических работников;</p> <ul style="list-style-type: none"> о системе оценки реализации ООП НОО и ООО (ВПШК, мониторинг); о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО и ООО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования. 				
<p>Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО на заседании педагогического совета</p>	До 01.09.2023г.	Казакова Ф.Х.		<p>Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП НОО и ООО.</p>
<p>Внесение изменений в программу развития школы</p>	До 10.09.2023 г	Творческая группа		<p>Протокол заседания методического совета</p>
<p>Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.</p>	До 10.09.23 г	Руководители МО учителей предметники, рабочая группа		<p>Рабочие программы педагога</p>
<p>Проект учебного плана по переходу на ФГОС НОО и ООО.</p>	Апрель – май 2023	Администрация	Учебный план	<p>Учебный план на 2023-2024 учебный год</p>
<p>Моделирование учебного плана (1,5 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся</p>	Апрель – май 2023	Администрация	Создание модели деятельности в школе.	<p>Модель внеурочной деятельности</p>
<p>Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС НОО и ООО</p>	В течение года	Руководители ШМО Учителя предметники, педагог-психолог	Система образовательных достижений обучающихся	<p>Локальный акт</p>
<p>Разработка положений об индивидуальном образовательном проекте</p>	Январь-апрель 2023 года	Рабочая группа Администрация	Разработка положений	<p>Положение об индивидуальном проекте</p>

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО

Диагностика потребностей и профессиональных затруднений работников и планирование курсовой подготовки педагогов (разработка инструментария)	2022–2023	Администрация	Планирование квалификации работников	повышения педагогических работников	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО.
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	В течение периода ввода ФГОС НОО и ООО.	Администрация	Кадровый соответствующий ФГОС	состав, требованиям	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС НОО и ООО	В течение 2022 – 2023 учебного года	Администрация	Информированность педагогов об особенностях ФГОС НОО и ООО.	Информированность педагогов об особенностях ФГОС НОО и ООО.	Изучение требований ФГОС к структуре ОП, к условиям реализации и результатам освоения ОП программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО	По плану в течение учебного года	Администрация, Казакова Ф.Х.	Ликвидация профессиональных затруднений	для ликвидации профессиональных затруднений и организации взаимодействия	Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки

4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО

Анкетирование «Готовность педагогов к введению и реализации ФГОС НОО и ООО»	Март 2023 г.	Миргородская А.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации взаимодействия	для ликвидации профессиональных затруднений и организации взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС НОО и ООО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.	В течение всего периода	Администрация,	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы педсоветов, методических советов
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода	Сапатарова Д.М. Течнаева О.М.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте школы	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте школы	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению	2022 – 2023 учебный год	Администрация, классные	Информирование общешкольной о ходе и результатах внедрения	Информирование общешкольной о ходе и результатах внедрения	Протоколы родительских собраний

ФГОС НОО и ООО и результатах работы через сайт, информационные стенды, родительские собрания		руководители	ФГОС НОО и ООО.	Информация на сайте
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО.	ежегодно	Администрация		Размещение публичного доклада на сайте школы

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС НОО и ООО за счет субвенций	2022 – 2023 учебный год		Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО и ООО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО и ООО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	2022 – 2023 учебный год		Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ООО	Мониторинг готовности

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	2022 – 2023 учебный год	Директор, зам. директора по АХЧ	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	2022 – 2023 учебный год	Директор, зам. директора по АХЧ	Создание комфортного пространства	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО и ООО.
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО и ООО.	2022 – 2023 учебный год	Директор, зам. директора по АХЧ		
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС НОО и ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	2022 – 2023 учебный год	Директор, зам. директора по АХЧ		
Обеспечение соответствия ИОС требованиям ФГОС НОО и ООО.	2022 – 2023 учебный год	Директор, зам. директора по АХЧ		

Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2022 – 2023 учебный год	администрация		
--	-------------------------	---------------	--	--